Calendarização de Elaboração e Aprovação do Regulamento Interno

LEGENDAS:

Comissão Especializada RI **Comunidade Educativa** **CGT**

9DEZ13 – Início do processo de revisão do RI

Criação da Comissão Especializada do CGT
Análise de documentos
Criação da página electrónica (1JAN14)
Elaboração do Relatório 1 (27JAN14)
Comunicação da existência da página do CGT (5FEV14)
Elaboração da PROPOSTA 1 (10FEV14)
Sugestões antes da elaboração da PROPOSTA 1

17FEV14 – Calendarização do processo de revisão do RI

Calendarização
Análise do relatório 1 e da PROPOSTA 1
Divulgação na página do CGT da PROPOSTA apresentada

18FEV14 a 1MAR14 – Discussão da proposta e recolha de contributos

Discussão pública

3MAR14 a 12MAR14 – Elaboração da Proposta Final (2)

Elaboração da PROPOSTA 2 tendo em conta as propostas recebidas
Envio da PROPOSTA 2 membros do CGT
Publicação na página da PROPOSTA 2 CGT

17MAR14 – Aprovação do RI

Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda